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ABSTRACT 
The problems of this study was to determine whether the actual cost of the 
constructions projects in the Mosque Nurul Ilmi Loa Bakung experiencing favorable 
or unfavorable difference. The purpose of this research is to determined the 
magnitude of the differnce between the budget and actual costs in the execution of 
the project to determine the factors that cause the difference between budget and 
realization. The data used is the budget cost of raw materials, direct labor costs and 
factory overhead costs and realization costs of raw material costs, direct labor costs 
and factory overhead costs for the construction of Mosque Nurul Ilmi. From the 
research, the costs incurred difference is the cost of materials amounting 
Rp.44,810,000.00 excess quantity of raw materials Rp.15,450,000.00 and factory 
overhead cost difference of Rp.103,180,000.00. From these results between budget 
and realization of Rp.163,440,000.00. 
 
Keyword : Variance Analysis, Cost of Production, Raw Material Costs, Overhead 
Cost 
 
ABSTRAK 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
realisasi biaya proyek pembangunan Masjid Nurul Ilmi di Kelurahan Loa Bakung 
mengalami selisih menguntungkan atau merugikan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui besarnya selisih biaya antara anggaran dan realisasi dalam 
pengerjaan proyek tersebut dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya 
selisih antara anggaran dengan realisasi. Data yang digunakan yaitu anggaran biaya 
bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik dan realisasi 
biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik untuk 
pembangunan Masjid Nurul Ilmi. Dari hasil penelitian, biaya yang terjadi selisih 
adalah biaya bahan baku sebesar Rp.44,810,000.00 selisih kuantitas bahan baku 
Rp.15,450,000.00 dan selisih biaya overhead pabrik sebesar Rp.103,180,000.00. 
Dari hasil tersebut maka didapat selisih antara anggaran dan realisasi sebesar 
Rp.163,440,000.00 
 
Kata Kunci : Analisis Varians, Biaya Produksi, Biaya Bahan Baku, Biaya 
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PENDAHULUAN 
PT Tastia Permata Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
konstruksi bangunan gedung. PT Tastia Permata Sejahtera juga berusaha 
mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dengan memperoleh laba tiap 
tahunnya untuk menutup semua resiko kerugian yang mungkin akan timbul selama 
perusahaan beroperasi. Seiring dengan berjalannya proyek, biasanya terdapat selisih 
biaya terkendali dan selisih biaya yang tak terkendali. 
Dalam  usaha  untuk  memperoleh laba  yang  maksimal,  dalam  pengerjaan proyek  
tentu  saja perusahaan harus menekan biaya semaksimal mungkin agar biaya yang 
telah dikeluarkan tidak melebihi dengan biaya yang telah dianggarkan sebelumnya, 
namun tidak mengurangi kualitas atau mutu dari pekerjaan itu sendiri. Agar 
perusahaan dapat terpilih kembali dalam proyek-proyek selanjutnya. Oleh karena 
itu, pihak manajemen PT Tastia Permata Sejahtera perlu mengadakan evaluasi 
terkait kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Jadi, salah satu alat yang terpenting 
dalam usaha memperoleh laba yang maksimal adalah Budgeting 
(perencanaan/anggaran). 
Menurut Hongren,dkk (2007:248) Selisih terkendali adalah selisih yang secara 
langsung dapat dipengaruhi oleh seorang pemimpin dalam waktu tertentu, sedangkan 
selisih tak terkendali adalah selisih yang tidak bisa dipengaruhi oleh seorang 
pemimpin yang mempunyai wewenang dalam waktu tertentu. Pada dasarnya di 
dalam manajemen terdapat empat fungsi, yaitu ; sebagai fungsi perencanaan 
(planning), dimana untuk mencapai tujuan perusahaan harus disertai perencanaan 
yang matang agar tujuan dapat terealisasi; sebagai fungsi pengoranisasian 
(organizing), yaitu pengaturan kegiatan sumber daya manusia dan sumber daya fisik 
yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan agar 
tujuan tercapai. Sebagai fungsi pengarahan, merupakan suatu fungsi kepemimpinan 
manajemen untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi kerja secara maksimal dan 
menciptakan lingkungan kerja sehat dan dinamis; sebagai fungsi pengendalian yaitu 
suatu aktivitas menilai kinerja perusahaan berdasarkan standar yang ditetapkan. 
Untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi para manajer perlu untuk menguasai 
semua fungsi manajemen tersebut agar memperoleh hasil yang maksimal. 
Untuk menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan selisih antara biaya yang telah 
dianggarkan dengan jumlah yang sebenarnya serta hal-hal yang berhubungan dengan 
masalah tersebut maka penulis mengadakan penelitian dan menitik beratkan pada 
analisis realisasi anggaran biaya-biaya pada proyek. 
 
 
KAJIAN PUSTAKA 
Menurut Horngren, Datar dan Foster yang diterjemahkan oleh Adhariani 
(2005) mendefinisikan “Akuntansi Biaya Menyediakan informasi yang dibutuhkan 
untuk akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan.” Akuntansi biaya mengukur 
dan melaporkan setiap informasi keuangan dan non keuangan yang terkait dengan 
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biaya perolehan atau pemanfaatan sumber daya dalam suatu organisasi. Mursyidi 
(2008:14) Menyatakan bahwa : “Biaya diartikan sebagai suatu pengorbanan yang 
dapat mengurangi kas atau harta lainnya untuk mencapai tujuan, baik yang dapat 
dibebankan pada saat ini maupun pada saat yang akan datang.” Menurut 
Hongren,dkk (2008:426), “Sistem pengendalian manajemen adalah sebuah cara 
untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi untuk membantu dan 
mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian keputusan dalam sebuah 
organisasi dan untuk memandu perilaku para manajer dan karyawan lainnya”. 
Menurut Rudianto (2009:3). “Anggaran adalah rencana kerja suatu organisasi di 
masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. 
Menurut Mulyadi (2009:13) terdapat lima cara penggolongan biaya yaitu 
diantaranya sebagai berikut : 
1. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran : Merupakan dasar penggolongan 
biaya yang terdiri dari : 
a. Biaya bahan baku 
b. Biaya tenaga kerja langsung  
c. Biaya overhead 
2. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan: 
a. Biaya produksi. Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan 
baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. 
b. Biaya pemasaran. Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan 
kegiatan pemasaran produk. 
c. Biaya administrasi dan umum. Merupakan biaya-biaya untuk 
mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk. 
3. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayainya: 
a. Biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi, yang penyebab 
satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayainya. Jika sesuatu yang 
dibiayainya tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. 
b. Biaya  tidak  langsung.  Biaya  tidak  langsung  adalah  biaya  yang  terjadinya  
tidak  hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayainya. Biaya tidak langsung 
dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak 
langsung atau biaya overhead pabrik (factory overhead costs). 
4. Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan 
volume aktivitas : 
a. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah 
sebanding dengan perubahan volume kegiatan. 
b. Biaya semivariabel. Biaya semivariabel adalah biaya yang berubah tidak 
sebanding dengan perubahan volume kegiatan. 
c. Biaya semifixed. Biaya semifixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat 
volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada 
volume produksi tertentu. 
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d. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran 
volume kegiatan tertentu. 
5. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya : 
a. Pengeluaran modal (capital expenditure). Pengeluaran modal adalah biaya 
yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi (biasanya periode 
akuntansi adalah satu tahun kalender. 
b. Pengeluaran pendapatan (revenue expenditure). Pengeluaran pendapatan 
adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi 
terjadinya pengeluaran tersebut. 
Proses penyiapan anggaran disebut penganggaran. Rencana kerja perusahaan 
tersebut ditulis dalam bentuk sederetan angka yang merupakan target pencapaian 
perusahaan. Penulisan dalam bentuk angka adalah untuk memudahkan anggota 
organisasi melihat target yang ingin dicapai perusahaan didalam suatu periode 
tertentu. Agar anggaran tersebut menjadi target yang harus dicapai oleh perusahaan, 
maka anggaran tersebut harus dapat dilihat dan dikomunikasikan kepada seluruh 
anggota organisasi. Anggaran juga harus disusun dengan urutan yang baik agar 
mempermudah anggota organisasi/perusahaan memahami target yang harus dicapai 
oleh perusahaan dan untuk melihat hubungan antara satu bagian rencana kerja 
dengan bagian lainnya. Anggaran yang disusun suatu perusahaan terdiri dari 
berbagai jenis anggaran. Salah satu jenis anggaran yang penting dalam pembahasan 
penulisan skripsi ini adalah anggaran kas. Hongren, dkk (2007:485) dalam bukunya 
akuntansi berpendapat bahwa : “Varians adalah perbedaan antara jumlah aktual dan 
anggaran. Varians disebutkan menguntungkan jika varians tersebut meningkatkan 
laba operasi dan tidak menguntungkan jika varians tersebut menurunkan laba 
operasi”. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
Dalam suatu penelitian alat analisis sebagai unsur terpenting dimana penentuan 
atas analisis dilakukan secara tepat agar permasalahan yang dihadapi dapat diukur 
dan dipecahkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat  analisis yang 
bersifat  deskriptif metode komparatif (perbandingan), membandingkan anggaran 
antara rencana awal dari pengerjaan proyek ini dengan yang merupakan realisasi dari 
pekerjaan proyek tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di PT Tastia Permata Sejahtera 
yang beralamat di jalan Merdeka 1 No.03 RT.86 Samarinda, Kalimantan Timur. 
Penelitian dibatasi pada proyek-proyek yang dikerjakan pada periode 2014 dan 
secara khusus untuk meneliti salah satu proyek dari Pemerintah Kota Samarinda 
yaitu Proyek Pembangunan Sarana Ibadah Masjid Nurul Ilmi di Kelurahan Loa 
Bakung Samarinda periode 09 Mei 2014. sampai dengan 05 Desember 2014. 
Jangkauan penelitian ini hanya terbatas pada penelitian yang dilakukan oleh penulis 
dengan menganalisis pencapaian target laba pada perusahaan PT Tastia Permata 
Sejahtera terhadap proyek Pembangunan Sarana Ibadah Masjid Nurul Ilmi di Loa 
Bakung Samarinda. 
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Alat analisis yang digunakan dalam pembahasan ini adalah analisis varians. Analisis 
varians adalah suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi, melapor, dan 
menjelaskan varians atau penyimpangan hasil yang sesungguhnya dari hasil yang 
dianggarkan atau diharapkan. Yang dimaksud dengan analisis varians dalam 
penelitian ini adalah proses untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan antara 
biaya produksi yang dianggarkan dengan realisasi biaya produksi yang terjadi. 
Analisis varians biaya produksi terdiri dari analisis varians biaya bahan baku, analisis 
varians biaya tenaga kerja langsung dan analisis varians biaya overhead pabrik. 
1. Analisis varians biaya bahan baku 
Perhitungan selisih biaya bahan baku dapat dilakukan dengan model satu selisih, 
model dua selisih atau model tiga selisih. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
model dua selisih. 
a. Selisih harga bahan baku 
Untuk menghitung selisih harga bahan baku dilakukan perbandingan antara harga 
bahan baku sesungguhnya dengan harga bahan baku yang dianggarkan. Jumlah 
selisih harga bahan bakudihitung dengan cara  mengalikan selisih harga  bahan 
baku persatuan dengan kuantitas sesungguhnya yang dibeli, Hongren,dkk 
(2007:247). 
b.Selisih kuantitas bahan baku 
Hongren, dkk (2007:248), selisih kuantitas bahan baku adalah selisih kuantitas yang 
timbul karena telah dipakai kuantitas bahan baku yang lebih besar atau lebih kecil 
dibanding dengan kuantitas standar dalam pengolahan produk. Selisih kuantitas 
bahan baku dapat dihitung sebesar kuantitas bahan baku dikalikan dengan harga 
standar bahan baku per buah. 
2. Analisis varians biaya tenaga kerja langsung 
Perhitungan selisih biaya tenaga kerja langsung dapat dilakukan dengan model satu 
selisih, model dua selisih dan model tiga selisih. Model satu selisih menghitung 
selisih biaya tenaga kerja langsung dengan cara membandingkan biaya standar dan 
biaya sesungguhnya. Model dua selisih membedakan selisih biaya menjadi selisih 
tarif upah langsung dan selisih efisiensi upah langsung. Model tiga selisih 
membedakan selisih biaya menjadi selisih tarif upah langsung, selisih efisiensi upah 
langsung dan selisih gabungan. 
a. Selisih tarif upah langsung 
Selisih tarif upah langsung timbul karena perusahaan telah membayar upah langsung 
dengan tarif lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan tarif upah langsung 
standar. Selisih tarif upah langsung dapat dihitung sebesar selisih tarif upah langsung 
per jam dikalikan jam kerja ssesungguhnya. 
 
3. Analisis varians biaya overhead pabrik 
Hongren, dkk (2007:248), Selisih biaya overhead pabrik timbul akibat perbedaan 
antara biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dengan yang seharusnya terjadi 
dalam mengolah produk. Analisis selisih biaya overhead pabrik dapat dilakukan 
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dengan model satu selisih, model dua selisih, model tiga selisih, dan model empat 
selisih. Namun, yang digunakan dalam penelitian ini dalah model dua selisih yaitu 
membedakan selisih biaya menjadi selisih terkendalikan dan selisih volume. 
a. Selisih terkendalikan 
Selisih terkendalikan adalah selisih yang diakibatkan oleh perbedaan antara biaya 
overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, dengan biaya overhead pabrik yang 
dianggarkan pada jam atau kapasitas standar, menurut Hongren,dkk (2007:248). 
b. Selisih Volume  
Selisih volume adalah selisih antara kapasitas normal dengan kapasitas standar. 
 
PEMBAHASAN 
PT Tastia Permata Sejahtera merupakan perusahaan kontraktor, pemborong, 
dan penyedia jasa yang mengerjakan proyek-proyek dimana terdapat proyek yang 
berasal dari perusahaan- perusahaan pemilik proyek asset dengan penunjukkan 
langsung oleh pemberi kerja atau melalui pelelangan tender atas suatu kontrak. 
Proyek-proyek diatas semuanya mempunyai jangka waktu sedang dan panjang dan 
sebagian besar dari pemerintah. 
Untuk Merespon dinamika dan kemajuan tersebut PT Tastia Permata Sejahtera 
memiliki tanggung jawab dan komitmen yang kuat untuk memberikan yang terbaik 
bagi kepuasan pengguna jasam adalah yang terpenting. Kemampuan PT Tastia 
Permata Sejahtera dalam memenuhi tanggung jawab dan komitmen tersebut telah 
terbukti dengan adanya kepercayaan dari pengguna jasa kepada PT Tastia Permata 
Sejahtera dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh para pengguna jasa. Dalam 
suatu perusahaan pasti ada struktur organisasi yang merupakan pedoman di dalam 
menjalankan tugas-tugasnya. Struktur organisasi terdiri dari bagian-bagian yang 
saling mempengaruhi secara keseluruhan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati 
bersama dan juga berfungsi untuk membatasi kedudukan anggota dalam 
hubungannya dengan  tugas dan tanggung jawab agar dapat terorganisasi dengan 
baik. 
Setiap proyek yang dikerjakan dalam hal ini pencatatan pengakuan pendapatan 
menggunakan metode yang sama, untuk keperluan penulisan skripsi ini maka 
penulis akan melakukan analisa khusus pada salah satu proyek saja yaitu proyek 
Pembangunan Sarana Ibadah Masjid Nurul Ilmi Kelurahan Loa Bakung, Palbesi, 
Samarinda. 
PT Tastia Permata Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
jasa konstruksi bangunan yang didirikan di Samarinda Kalimantan Timur pada Tahun 
2002. Dalam perjalanannya telah dipercaya mengerjakan berbagai proyek 
pembangunan baik perkantoran, pasar tradisional, sekolah, gedung sehingga 
membuatnya menjadi lebih matang dan dewasa dalam menjalankan usaha. PT Tastia 
Permata Sejahtera merupakan perusahaan kontraktor, pemborong, dan penyedia jasa 
yang mengerjakan proyek-proyek dimana terdapat proyek yang berasal dari 
perusahaan- perusahaan pemilik proyek asset dengan penunjukkan langsung oleh 
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pemberi kerja atau melalui pelelangan tender atas suatu kontrak. Proyek-proyek 
diatas semuanya mempunyai jangka waktu sedang dan panjang dan sebagian besar 
dari pemerintah. Setiap proyek yang dikerjakan dalam hal ini pencatatan pengakuan 
pendapatan menggunakan metode yang sama, untuk keperluan penulisan skripsi ini 
maka penulis akan melakukan analisa khusus pada salah satu proyek saja yaitu 
proyek Pembangunan Sarana Ibadah Masjid Nurul Ilmi Kelurahan Loa Bakung, 
Palbesi, Samarinda. 
Biaya produksi oleh PT Tastia Permata Sejahtera terdiri dari biaya bahan 
baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Adapun data Anggaran 
biaya produksi pembangunan Sarana Ibadah Masjid Nurul Ilmi di Loa Bakung. 
Jumlah anggaran biaya bahan baku yang akan dikeluarkan untuk proyek 
Pembangunan Sarana Ibadah Masjid Nurul Ilmi, Kelurahan Loa Bakung, Samarinda 
adalah sebesar Rp.1,241,020,000.00. PT Tastia Permata Sejahtera menerapkan 
sistem borongan untuk biaya tenaga kerja langsung untuk pembangunan Masjid 
Nurul Ilmi sebesar Rp.439,990,000.00. Jumlah anggaran biaya overhead pabrik untuk 
pembangunan Masjid Nurul Ilmi  pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.684,130,000.00 
Total realisasi biaya bahan baku yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan 
dalam pengerjaan proyek Pembangunan Sarana Ibadah Masjid Nurul Ilmi Kelurahan 
Loa Bakung, Samarinda adalah sebesar Rp. 1,301,290,000.00. Untuk biaya tenaga 
kerja langsung PT Tastia Permata Sejahtera menerapkan sistem borongan yang 
nilainya telah disepakati oleh pihak perusahaan dengan pihak pemborong yaitu 
sebesar Rp. 439,990,000.00 sesuai yang telah dianggarkan pihak perusahaan. Jumlah 
anggaran biaya overhead pabrik untuk pembangunan Masjid Nurul Ilmi pada tahun 
2014 adalah sebesar Rp.787,320,000.00. 
Sesuai dengan  yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya selisih biaya 
produksi pembangunan Masjid Nurul Ilmi pada PT Tastia Permata Sejahtera. 
Dengan menganalisis selisih biaya maka dapat diketahui komponen apa saja yang 
telah berpengaruh terhadap selisih biaya yang terjadi. Kemudian dari komponen yang 
mengakibatkan selisih tersebut dianalisis oleh perusahaan apakah masih dalam 
kategori wajar atau perlu pengamatan lebih lanjut. 
Dengan adanya analisis selisih biaya yang terjadi ini dapat membantu pihak 
manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan dan sebagai alat 
pengendalian biaya serta, menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan 
pelaksanaan proyek. 
1. Analisis Selisih Biaya Bahan Baku 
Pada perhitungan selisih biaya bahan baku menggunakan analisis dua selisih, 
Hongren,dkk (2007:247). Selisih yang dihitung adalah selisih harga bahan baku dan 
selisih kuantitas bahan baku. Dapat diketahui total selisih harga bahan baku untuk 
pembangunan Masjid Nurul Ilmi adalah sebesar Rp.44.810.000,00 / selisih tidak 
menguntungkan. Menganalisis selisih yang terjadi  antara  kuantitas  standar  dengan  
kuantitas  sesungguhnya, Hongren,dkk  (2007:248). diketahui total selisih kuantitas 
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bahan baku pada pembangunan   Masjid Nurul Ilmi adalah sebesar 
Rp.15.450.000,00 / selisih tidak menguntungkan. dapat diketahui bahwa selisih 
biaya overhead pabrik yang terjadi pada pembangunan Masjid Nurul Ilmi adalah 
sebesar Rp.103.180.000,00. yang berarti terdapat selisih yang tidak menguntungkan. 
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan 
terjadinya selisih serta menganalisis selisih yang terjadi dari kegiatan produksi 
tersebut. 
Dari hasil analisis terhadap selisih yang telah diuraikan diatas antara anggaran 
dengan realisasi biaya produksi, maka dapat diketahui selisih yang terjadi. Untuk 
lebih jelasnya akan diperjelas sebagai berikut : 
1. Selisih Biaya Bahan Baku 
a.  Menganalisis selisih harga bahan baku 
Dalam menghitung selisih yang terjadi pada harga bahan baku/bangunan untuk 
produksi Masjid Nurul Ilmi terdapat selisih yang tidak menguntungkan yaitu sebesar 
Rp.44,810,000.00 di dalam selisih ini terdapat selisih terkendali dan selisih tidak 
terkendali. 
Selisih terkendali   adalah selisih yang dapat dipengaruhi oleh perusahaan, 
Hongren,dkk (2007,248). Yang termasuk selisih terkendali adalah kenaikan harga 
yang terjadi akibat penetapan harga bahan baku untuk anggaran menggunakan daftar 
harga tahun 2013, sehingga terdapat selisih yang cukup tinggi antara anggaran dan 
realisasi. Seharusnya perusahaan membuat anggaran dengan harga bahan baku yang 
terbaru. 
Selisih tidak terkendali adalah selisih yang tidak dapat dipengaruhi oleh perusahaan, 
Hongren, dkk (2007, 248). Yang termasuk selisih tidak terkendali adalah adanya 
kelangkaan bahan baku yang terjadi akibat keterlambatan distribusi bahan baku 
karena bertepatan dengan hari besar agama yang mengakibatkan kenaikan harga 
bahan baku yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. 
b. Menganalisis selisih kuantitas bahan baku 
Dapat disimpulkan bahwa selisih kuantitas bahan baku mengalami selisih tidak 
menguntungkan sebesar Rp.15.450.000,00. Dalam selisih ini terdapat selisih 
terkendali dan selisih tidak terkendali. Yang termasuk selisih terkendali adalah selisih 
kuantitas bata merah dan paku karena bahan tersebut mengalami kerusakan pada saat 
digunakan, seharusnya selisih ini bisa diminimalkan oleh perusahaan dan yang 
termasuk selisih tidak terkendali adalah pada kuantitas semen, pasir, dan cat, pada 
bahan baku tersebut terjadi pemakaian bahan yang lebih banyak dikarenakan faktor 
cuaca yang tidak dapat di kendalikan oleh perusahaan. 
4 
2. Selisih Biaya Tenaga Kerja Langsung. 
Pada biaya tenaga kerja langsung penulis tidak melakukan analisis 
dikarenakan pihak perusahaan menggunakan sistem borongan dalam menentukan 
anggaran sehingga anggaran biaya tenaga kerja langsung dengan realisasi biaya 
tenaga kerja langsung tidak mengalami selisih. 
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3. Selisih Biaya Overhead Pabrik. 
Pada analisis biaya overhead pabrik terjadi selisih yang tidak 
menguntungkan sebesar Rp.103.180.000,00. Selisih yang terjadi dapat 
diklasifikasikan ke dalam selisih terkendali dan selisih tidak terkendali. Penyebab 
terjadinya Selisih tidak terkendali pada biaya overhead pabrik adalah biaya sewa alat 
karena beberapa alat mengalami kerusakan dalam pengerjaan proyek. Selisih ini 
tidak dapat dikendalikan oleh pihak perusahaan karena sebelumnya perusahaan tidak 
pernah mengalami kerusakan alat. Biaya overhead pabrik lainnya yang mengalami 
selisih terkendali adalah biaya bahan bakar dan pelumas, biaya listrik, biaya air, biaya 
pemeliharaan dan biaya mobilisasi dan   demobilisasi. Selisih yang terjadi ini 
disebabkan karena pihak perusahaan belum melakukan efisiensi dalam penyusunan 
anggaran untuk biaya overhead pabrik perusahaan. 
4. Selisih Biaya Produksi Seluruhnya 
Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas, maka secara keseluruhan dapat 
diketahui bahwa terjadi selisih tidak menguntungkan antara anggaran dan realisasi 
pada biaya proyek pembangunan masjid Nurul Ilmi pada PT Tastia Permata 
Sejahtera sebesar Rp.163,440,000.00. Nilai ini diperoleh dari penjumlahan selisih 
tidak menguntungkan harga bahan baku sebesar Rp.44,810,000.00. selisih tidak 
menguntungkan kuantitas bahan bakusebesar  Rp.15,450,000.00.  dan  selisih  
tidak  menguntungkan  biaya  overhead  pabrik Rp.103,180,000.00. 
Selisih yang dapat dikendalikan dan selisih yang tidak dapat dikendalikan seharusnya 
tidak terjadi apabila PT Tastia Permata Sejahtera melakukan analisis terhadap biaya-
biaya yang terjadi pada tiap pekerjaan dan memperbarui harga-harga yang digunakan 
dalam penyusunan anggaran. 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan penulis pada bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pada perencanaan anggaran dan realisasi biaya produksi Pembangunan Sarana 
Ibadah Masjid Nurul Ilmi Kelurahaan Loa Bakung Samarinda terdapat selisih 
yang tidak menguntungkan yang dalam hal ini realisasi lebih besar dari anggaran 
yang telah ditentukan perusahaan. Hal yang menyebabkan terjadinya selisih tidak 
menguntungkan adalah kurang telitinya beberapa tenaga kerja pada saat proses 
produksi sehingga ada bahan yang pecah dan rusak, serta selisih biaya  overhead 
pabrik    yang disebabkan karena ada  beberapa biaya  yang mengalami 
kenaikan cukup besar dari anggaran yaitu biaya sewa alat. 
2. faktor utama yang menyebabkan terjadinya selisih biaya produksi cukup besar 
adalah selisih harga bahan baku yaitu sebesar 27.42% sedangkan untuk selisih 
kuantitas bahan baku sebesar 9.45% dan selisih biaya overhead pabrik sebesar 
63.13%. 
3. Selisih tidak menguntungkan yang terjadi disebabkan oleh pihak perusahaan yang 
belum berupaya untuk melakukan efisiensi harga dan kuantitas bahan baku yang 
akan dibeli dan digunakan. 
SELISIH BIAYA PEMBANGUNAN PROYEK; Donny Rozano 
133 
 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai 
berikut : 
1. Pihak  perusahaan  dalam  menentukan  standar  biaya  produksi  sebaiknya  tidak  
hanya berdasarkan standar produksi sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan 
faktor lain seperti inflasi distribusi bahan baku. Perusahaan diharapkan selalu 
melakukan evaluasi anggaran yang telah dibuat pada produksi sebelumnya 
dengan produksi sekarang serta di  masa mendatang agar efisiensi yang 
diharapkan perusahaan bisa tercapai.  
2.  Perusahaan  diharapkan  melakukan  analisis  biaya  yang  terjadi  secara  berkala  
untuk mengevaluasi anggaran biaya produksi yang ada sehingga bisa sesuai 
dengan realisasi biaya produksi. 
3. Pada selisih biaya overhead pabrik, perusahaan diharapkan dapat memprediksi alat-
alat yang bisa mengalami kerusakan sehingga tidak ada penambahan biaya yang 
tidak menguntungkan bagi perusahaan. 
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